III/2802 Kobylnice - Žerčice

Termín provádění: 22.07. - 18.08.2024 (rezerva DIO do 30.08.2024)

	ČERVENEC 2024										SRPEN 2024																													
Den	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dopravně inženýrské opatření																													DIO - REZERVA											
Frézování asfaltových ploch																																								
Čistění krajnic																																								
Pokládka asfaltových vrstev																																								
Zpevnění krajnic																																								
Ošetření spar																																								
Nástřik vodorovného dopr. značení																																								
Úklid staveniště																																								